


Reporte Diario de Avance en la Implementación de la Cuenta Única del Tesoro

Fase I (Recaudaciones Directas)


Al jueves 8 de marzo de 2013

Porcentaje de avance


Instituciones Pilotos	
Ministerio de Hacienda	100%
Ministerio de Deportes	100%
Ministerio de la Juventud	100%
Ministerio de Relaciones Exteriores	100%
Ministerio de Trabajo	100%
Ministerio de Econ. Planif. y Desarrollo.	100%
Ministerio de Cultura	99%
Ministerio de la Mujer	92%
Ministerio de Turismo	78%
Nivel de avance	97%



Instituciones del 2do grupo	
Ministerio de Educación	100%
Ministerio de Administración Pública	100%
Ministerio de Medio Ambiente y Rec. Nat.	100%
Ministerio de Salud Pública (Oficina Central)	99%
Ministerio de Industria Y Comercio	94%
Nivel de avance	99%



Instituciones del 3er grupo	
Ministerio de Educación Superior C. y Tec.	100%
Ministerio de Obras Públicas y Com.	97%
Ministerio de la Presidencia	92%
Procuraduría General de la República	84%
Ministerio de Agricultura	79%
Ministerio de Interior y Policía	79%
Ministerio de las Fuerzas Armadas	63%
Nivel de avance	85%
Promedio de avance general	93%



Seguimiento al Cierre de Cuentas

a) Cantidad de Ctas Cerradas Proceso de Cierre de Cuentas CUT *	b) Cantidad de Ctas Cerradas Sector Público No Financiero**	c) Total de Cuentas Cerradas (a+b)
257	2,156	2,413

*Cantidad de Cuentas Cerradas desde el inicio del proceso de implementación de la CUT en fecha 1 de junio de 2011.

**Este monto incluye las cuentas cerradas en las demás instituciones del Sector Público No Financiero, cuyo cierre fue ordenado por el Tesorero Nacional.

Novedades

- ✓ La Procuraduría General de la República realizó su primer depósito en cuenta colectora por la suma de RD\$1,194,096.5.
- ✓ El Ejercito Nacional del Ministerio de las Fuerzas Armadas, remitió la solicitud de apertura de su cuenta colectora y cambio de nombre de su cuenta operativa.

- **Ver Anexos**

Angel Estrada

Gerente del Proyecto para la Aplicación de la CUT