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Reporte Diario de Avance en la Implementación de la Cuenta Única del Tesoro  
Fase I (Recaudaciones Directas) 
Al martes 5 de marzo de 2013 

Porcentaje de avance 
 

 

 
 

Instituciones del  2do grupo 

 Ministerio de Educación  100% 

 Ministerio de Administración Pública  100% 

Ministerio de Medio Ambiente y Rec. Nat.  100% 

Ministerio de Salud Pública (Oficina Central)  99% 

Ministerio de Industria Y Comercio  94% 

Nivel de avance 99%

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Promedio de avance general 91%

 

Instituciones Pilotos 

Ministerio de Hacienda  100%

 Ministerio de Deportes  100%

Ministerio de la Juventud  100%

Ministerio de Relaciones Exteriores  100%

Ministerio de Trabajo  100%

Ministerio de Econ. Planif. y Desarrollo.  100%

Ministerio de Cultura  99%

Ministerio de la Mujer  92%

Ministerio de Turismo  78%

Nivel de avance 97%

 Instituciones del  3er grupo 

 Ministerio de Educación Superior C. y Tec.   100% 

 Ministerio de Obras Públicas y Com.  97% 

 Ministerio de la Presidencia   91%

Ministerio de Agricultura  79% 

Ministerio de Interior y Policía  79% 

Ministerio de las Fuerzas Armadas  61% 

Procuraduría General de la República  46% 

Nivel de avance  79%



 
 
 

 

2 

 

Seguimiento al Cierre de Cuentas 

 
*Cantidad de Cuentas Cerradas desde el inicio del proceso de implementación de la CUT en fecha 1 de junio de 2011. 
 
**Este monto incluye las cuentas cerradas en las demás instituciones del Sector Público No Financiero, cuyo cierre fue 

ordenado por el Tesorero Nacional.  

 

 

Novedades 
 

 

 

 La Dirección General de Escuelas Vocacionales  del Ministerio de las Fuerzas Armadas 

remitió las comunicaciones de solicitud de apertura de su cuenta colectora y cambio 

de nombre de su operativa.  

 

 

 La Dirección General de Desarrollo Fronterizo del Ministerio de la Presidencia remitió 

las  comunicaciones  de  solicitud  de  apertura  de  su  cuenta  colectora  y  cambio  de 

nombre de su operativa. 

 

 

 El Hospital Central del Ministerio de las Fuerzas Armadas remitió las comunicaciones 

de solicitud de apertura de su cuenta colectora, cambio de nombre de su operativa y 

el Acuerdo de Balances Máximo y Mínimo firmado por el Director General.  

 

 

 El Circulo Deportivo del Ministerio de las Fuerzas Armadas remitió la comunicación de 

solicitud de cambio de nombre de su operativa. 

 

a) Cantidad de Ctas Cerradas Proceso 
de Cierre de Cuentas CUT * 

b)  Cantidad de Ctas Cerradas 
Sector Público No 
Financiero** 

c) Total de Cuentas Cerradas 
(a+b) 

257  2,156  2,413 
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 El Comité de  Infraestructura de Zonas Turística del Ministerio de Turismo remitió  la 

comunicación de solicitud de cambio de nombre de su operativa y colectora. 

 

 

 Ver Anexos 
 
 

Angel Estrada 
Gerente del Proyecto  para la Aplicación de la CUT 

 



Actualización No.295 Fecha:5/3/2013

Cantidad Ctas 
identificadas 
para cierre

Cantidad de 
Ctas Cerradas

Cantidad de 
Ctas 

Pendiente de 
Cierre 

Apertura de 
Cuenta 

Colectora

Apertura de 
Cuenta 

Operativa

Fecha de 
emisión de 

Acuerdo
Realizados

1
Ministerio de 

Hacienda
12 7 7 0 Si Si Si 30/05/2011 Si

Andy/Noemi/Luh

atani

La comisión designada para 

monitorear las instituciones en 

esta etapa de Aplicación de la CUT, 

se reunió en fecha 13/01/2012 con 

los directivos de esa institución, 

levantando lo tratado en una 

ayuda memoria. Existen dentro de 

las cuentas levantadas 17  de las 

cuales 8 están dentro  de la 

corriente presupuestaria, pero 

todo esto esta sujeto a 

confirmación; 6 corresponden a 

otras instituciones; y 3 son 

operadas directamente por 

Hacienda

Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No. Nombre de la 
Institución

Cantidad 
Cuentas 

Bancarias

Proceso de Cierre de Cuentas
Institución 

capta 
recursos?

Cuentas incorporadas Acuerdo Balances Máximos    
y Mínimo

Equipo de 
visita Observaciones

Hacienda.

2 CAPGEFI 5 3 3 0 Si Si Si 30/05/2011 Si
Andy/Noemi/Luh

atani

 La comisión designada para 

monitorear las instituciones en 

esta etapa de Aplicación a la CUT, 

visitó esta institución en fecha 

20/01/2012 validó las cuentas que 

mantiene el CAPGEFI y de las 4 

existentes 1 es Colectora Fondo 

100, 1  Proyecto JICA, 1 Colectora 

Recursos Directos y 1 Operática 

Recursos Directos 

3
Administracion de 

Bienes Nacionales
7 4 4 0 Si Si Si 30/06/2011 Si

Andy/Noemi/Luh

atani

 La comisión designada para 

monitorear las instituciones en 

esta etapa de Aplicación a la CUT,  

visitó esta institución en fecha 

12/01/2012 validó las cuentas que 

mantiene Bienes Nacionales y de 

las 4 existentes 1 es Colectora 

Fondo 100, 1 es Operativa de 

Recursos Directos y las otras 2 son 

cuentas que mantienen un 

embargo porque no pueden ser 

cerradas. 

4
Dirección General 

de Catastro 
5 2 2 0 Si Si Si 06/09/2011 Si

Andy/Noemi/Luh

atani

La comisión designada para el 

monitoreo de las instituciones en 

esta etapa de Aplicación a la CUT, 

se reunió en fecha 18/01/2012 con 

los directivos de esta institución 

levantando lo tratado en una 

ayuda memoria 

1
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Cantidad Ctas 
identificadas 
para cierre

Cantidad de 
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Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No. Nombre de la 
Institución

Cantidad 
Cuentas 

Bancarias

Proceso de Cierre de Cuentas
Institución 

capta 
recursos?

Cuentas incorporadas Acuerdo Balances Máximos    
y Mínimo

Equipo de 
visita Observaciones

5
Ministerio de 

Deportes 
24 13 13 0 Si Si Si 14/11/2011 Si

Andy/           

Noemi/          

Javier

En fecha 16/02/2012 entró la 

primera solicitud de fondeo a la 

cuenta operativa

6
Ministerio de 

Cultura
74 22 20 2 Si Si Si 20/02/2012 Si

Andy/Noemi/Silvi

a

En fecha 15/1/2013  El Gran Teatro 

del Cibao, el Monumento Héroes 

de Santiago, el Centro Cultural 

Señorita Ercilia Pepín y Museo 

Fortaleza San Felipe de Puerto 

Plata del Ministerio de Cultura, 

recibió capacitación  del Proceso 

CUT.

a
Dirección General 

de Bellas Artes
26 16 16 0 Si Si 26/04/2012 Si

Andy/           

Aura

En fecha 25/06/2012  se le 

impartió la capacitación sobre la 

Programación Financiera llevada a 

cabo en el proceso CUT. 

b
Museo Alcázar de 

Colón 
2 1 0 1 Si Si Si 02/03/2012 Si Andy/Aura

En fecha 25/06/2012 la comisión 

designada para monitorear las 

instituciones en esta etapa de 

Aplicación a la CUT, visitó el 

Alcázar de Colón, dicha comisión 

realizo el cuestionario de lugar en 

busca de evaluar la satisfacción del 

usuario/ beneficiario al proceso de 

implantación de la Cuenta Única 

del Tesoro (CUT) Y se le impartió la 

capacitación sobre la 

Programación Financiera llevada a 

cabo en el proceso CUT

c
Museo de las Casas 

Reales
1 0 0 0 Si Si Si 02/03/2012 Si Javier/ Krisbel

 La comisión designada para 

monitorear las instituciones en 

esta etapa de Aplicación a la CUT, 

visitó esta institución en fecha 

15/05/2012, dicha comisión realizo 

el cuestionario de lugar en busca 

de evaluar la satisfacción del 

usuario/ beneficiario al proceso de 

implantación de la Cuenta Única 

del Tesoro (CUT) 

2
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Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No. Nombre de la 
Institución

Cantidad 
Cuentas 

Bancarias

Proceso de Cierre de Cuentas
Institución 

capta 
recursos?

Cuentas incorporadas Acuerdo Balances Máximos    
y Mínimo

Equipo de 
visita Observaciones

d
Museo de Arte 

Moderno
2 1 0 0 Si Si Si 02/03/2012 Si Noemi/ Casar 

Fue visitada en fecha 29/05/2012 

por la   La comisión designada para 

monitorear las instituciones en 

esta etapa de Aplicación a la CUT, 

para evaluar el proceso de 

implantación de la Cuenta Única 

del Tesoro (CUT)  

e
Orquesta Sinfónica 

Nacional 
2 1 0 0 Si No Noemi/ Cesar

En fecha 11/2/13 remitió el 

Acuerdo de Balances Máximo y 

Mínimo firmado por Director 

General. 

En la reunión de la Mesa de 

f
Museo de la Familia 

Dominicana
1 0 0 0 Si N/A N/A N/A N/A  Silvia/ Cristian

Trabajo del 28/12/2011, se acordó 

esperar la relación de ingresos y 

gastos para realizar análisis y 

ratificarse que el ingreso es tan 

bajo como fue informado en la 

visita, recomendar al Ministerio el 

cierre de la cuenta y manejar la 

institución con una caja chica de la 

institución que controle el 

Ministerio. 

g
Comisión  Nacional 

de Espectáculos 

Públicos
1 0 0 0 Si Si Si 18/02/2012 Si  Silvia/ Cristian

En fecha 3/04/2012 realizó su 

primer depósito en Cuenca 

Colectora por un monto de 

RD$94,350.00

h
Patrimonio  

Monumental
1 0 0 0 Si No Si 26/03/2012 Si Silvia/ Cristian

 En fecha 16/03/2012 realizó su 

primer depósito en la Cuenta 

Colectora, por un monto de 

RD$32,000.00

i
Museo Faro a 

Colón
1 0 0 0 Si No Si 29/02/2012 Si  Luhatani/ Erikzon

En fecha 21/03/2012 se le entregó 

su primer desembolso 

suma de RD$218,156.4, 

completando así los 

procedimientos de la primera Fase 

de implementación de la CUT

3
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Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No. Nombre de la 
Institución

Cantidad 
Cuentas 

Bancarias

Proceso de Cierre de Cuentas
Institución 

capta 
recursos?

Cuentas incorporadas Acuerdo Balances Máximos    
y Mínimo

Equipo de 
visita Observaciones

j
Oficina Nacional de 

Patrimonio 

Subacuático
2 0 0 0 Si Si Si 02/09/2012 Luhatani/ Erikzon

 La comisión designada para 

monitorear las instituciones en 

esta etapa de Aplicación a la CUT, 

visitó esta institución en fecha 

18/06/2012, dicha comisión realizo 

el cuestionario de lugar en busca 

de evaluar la satisfacción del 

usuario/ beneficiario al proceso de 

implantación de la Cuenta Única 

del Tesoro (CUT)

k
Centro Cultural 

Narciso González
1 0 0 0 Si Si Si 02/03/2012 Si  Javier/ Krisbel

 En fecha 07/05/2012 realizó su 

primer depósito en la Cuenta 

Colectora, por un monto de 

RD$65,400.00

l
Oficina Nacional del 

Derecho de Autor
2 1 0 0 Si Si Si 02/03/2012 Si  Javier/ Krisbel

 La comisión designada para 

monitorear las instituciones en 

esta etapa de Aplicación a la CUT, 

visitó esta institución en fecha 

19/06/2012, dicha comisión realizo 

el cuestionario de lugar en busca 

de evaluar la satisfacción del 

usuario/ beneficiario al proceso de 

implantación de la Cuenta Única 

del Tesoro (CUT)

m
Biblioteca Pública 

de Villa Duarte
1 0 0 0 Si N/A N/A N/A N/A  Javier/  Krisbel

En la reunión de la Mesa de 

Trabajo del 28/12/2011, se acordó 

esperar la relación de ingresos y 

gastos para realizar análisis y 

ratificarse que el ingreso es tan 

bajo como fue informado en la 

visita, recomendar al Ministerio el 

cierre de la cuenta y manejar la 

institución con una caja chica de la 

Biblioteca que controle el 

Ministerio

n Teatro Nacional  4 2 0 2 Si Si Si 02/09/2012 si  Andy/Aura

Fue visitada en fecha 29/5/12  

para recibir capacitación sobre la 

programación financiera. 

o
Museo del Hombre 

Dominicano 
2 1 1 0 Si Si Si 03/02/1012 Si  Javier/ Krisbel

En fecha 17/07/2012 se le entregó 

su primer desembolso 

suma de RD$128,500.00, 

completando así los 

procedimientos de la primera Fase 

de implementación de la CUT
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Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No. Nombre de la 
Institución

Cantidad 
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Bancarias

Proceso de Cierre de Cuentas
Institución 

capta 
recursos?

Cuentas incorporadas Acuerdo Balances Máximos    
y Mínimo

Equipo de 
visita Observaciones

p
Museo de la 

Fortaleza Ozama
1 0 0 0 Si Si Si 02/07/2012 Si Silvia/ Cristian

En fecha 06/06/2012se le entregó 

su primer desembolso 

suma de RD$45,100.00, 

completando así los 

procedimientos de la primera Fase 

de implementación de la CUT

q
Dirección General 

de Cine
1 0 0 0 Si Silvia/ Cristian

En fecha 8/1/2013 envió la 

solicitud de cambio de nombre de 

la cuenta que funcionará como 

operativa.

Ministerio de la Andy/ Noemi/

En fecha 15/1/2013 envió la 

solicitud de cierre de las cuentas:

o 010‐252014‐3

o 010 252013 5
7

Ministerio de la 

Mujer
13 2 0 0 Si Si Si 15/12/2011 Si

Andy/  Noemi/   

Silvia

o 010‐252013‐5

o 240‐013782‐4

o 240‐015378‐1

o 240‐015050‐2

8
Industria Nacional 

de la Aguja 

(INAGUJA)
1 0 0 0 Si Andy/  Noemi

En fecha 31/10/2012 fue visitado 

por el Sr. Tesorero para continuar 

su proceso de incorporación a la 

CUT.

9

Ministerio de 

Economía 

Planificación y 

Desarrollo

32 10 10 0 No Si Si 19/03/2012 Si
Andy/Noemi/Silvi

a

En fecha 15/05/2012 el Ministerio 

realizó su primer depósito en la 

Cuenta Colectora, por un monto de 

RD$ 8,527,009.67.5

10

Dirección General 

de Cooperación 

Multilateral 

(DIGECOM)

38 16 17 3 No N/A N/A N/A N/A
Luhatani/ Javier/ 

Erikzon 

En fecha 24/25/2012  envió 

comunicación solicitando el cierre 

de cuatro (4) de sus cuentas de 

proyectos ya concluidos. Estas 

cuentas son:

o 240‐013857‐0

o 240‐014323‐9

o 240‐015354‐4

o 240‐015420‐6

11
Consejo Nacional 

de Competitividad
17 7 4 2 No N/A N/A N/A

Luhatani/ Javier/ 

Erikzon 

En fecha 17/04/2012  envió la 

solicitud de cierre de una de sus 

cuentas (100‐01‐240‐015201‐7) de 

proyectos ya concluido. 

12
Ordenamiento y 

Desarrollo 

Territorial

10 4 3 1 Si Si Si 30/11/2011 Si Andy/Noemi

en fecha 23/03/2012 realizó su 

primer depósito en la Cuenta 

Colectora, por un monto de 

RD$4,900,000.00

5
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Seguimiento diario del estatus de las Instituciones incorporadas en la Fase I de la CUT

No. Nombre de la 
Institución

Cantidad 
Cuentas 

Bancarias

Proceso de Cierre de Cuentas
Institución 

capta 
recursos?

Cuentas incorporadas Acuerdo Balances Máximos    
y Mínimo

Equipo de 
visita Observaciones

13
Oficina Nacional de 

Estadística (ONE)
10 3 0 0 Si Si Si 28/12/2011 si

Andy/Noemi/Silvi

a

En fecha 12/01/2012 la ONE 

remitió a la Tesorería el Acuerdo 

Marco de los Balances Máximo y 

Mínimo firmado por el Director 

14 CONARE 8 8 8 0 No N/A N/A N/A
Luhatani/ Javier/ 

Erikzon 

15
Ministerio de la 

Juventud
7 3 3 0 Si Si Si 15/12/2011 Si Andy/Noemi

Fue visitado el viernes 2 de marzo, 

se acordó que estos estarán 

depositando sus recursos en su 

cuenta colectora a partir del Lunes. 

16
Ministerio de 

Turismo
13 6 4 1 Si

Andy/ Noemi/ 

Silvia

En fecha 5/2/2013 realizó su 

primer desembolso de la Cuenta 

Colectora por la suma de 

RD$570,000.00, finalizando así su 

proceso de incorporación a la CUT.

17

Comité Ejecutor de 

Infraestructuras de 

Zonas Turística  

(CEIZTUR)

3 0 0 0 Si Andy/   Noemi

En fecha 5/3/13 remitió la 

comunicación de solicitud de 

cambio de nombre de su operativa 

y colectora.

 

18
Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores

15 9 9 0 Si Si Si 13/02/2012 Si
Andy/Noemi/Aur

a

En fecha 21/03/2012se le entregó 

su primer desembolso 

suma de RD$109,000.00, 

completando así los 

procedimientos de la primera Fase 

de implementación de la CUT

19
Dirección General 

de Pasaportes
3 3 3 0 Si Si Si 26/03/2012 Si  Javier/ Krisbel 

En fecha 25/04/2012 � se le 

entregó primer desembolso   por la 

suma de RD$600,000.00, 

completando así los 

procedimientos de la primera Fase 

de implementación de la CUT.

20
Ministerio de 

Trabajo 
20 6 6 0 Si Si Si 02/01/2012 Si  Javier/ Krisbel 

En fecha 29/06/2012  se le entregó 

primer desembolso   por la suma 

de RD$2,437,469.12, completando 

así los procedimientos de la 

primera Fase de implementación 

de la CUT.
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21
Ministerio de 

Educación

Aura/ 

Jhonathan/Nicaur

y

En fecha 03/08/12  realizó su 

primer depósito en Cuenca 

Colectora por un monto de 

RD$126,026.00

22
Ministerio de 

Administración 

Pública

7 2 2 1 Si
Noemi/          

Erikzon

En fecha 22/08/12  se le entregó 

su primer desembolso suma de 

RD$100,000.00, completando así 

los procedimientos de la primera 

Fase de implementación de la CUT.

23
Instituto de 

Administración 

Pública

Noemi/          

Erikzon

En fecha 18/07/12 envió su 

Programación de Ingresos y Gastos 

para el mes de Agosto.

Ministerio de Salud

24
Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia 

Social

 Javier/ Eladio/ 

Walkiris 

En fecha 8/2/13 remitió su relación 

de Ingresos y Gastos. 

25
Consejo Nacional 

de VIH SIDA
 Javier/ Eladio/ 

Walkirys 

 En fecha 20/07/12 recibió su 

primera visita para su 

incorporación en la CUT.

26
Ministerio de 

Interior y Policía
 

En fecha 23/11/12 envió su 

primera programación financiera1.

27
Dirección General 

de Migración

En fecha 26/11/12 realizó su 

primer desembolso    por la suma 

de RD$20,000,000.00, concluyendo 

su proceso de incorporación a la 

CUT.

28 Policia Nacional
En fecha 22/1/13  realizó su primer 

depósito en cuenta colectora por 

la suma de RD$35,850.00. 

29
Autoridad 

Metropolitana de 

Transporte

En fecha 18/2/13   envió la relación 

de ingresos y gastos
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30
Dirección General 

de la Policía del 

Turismo

En fecha 28/1/13  remitió la 

solicitud de apertura de su cuenta 

colectora

31
Instituto de 

Dignidad Humana 

En fecha 8/1/13  recibió la primera 

visita de la comisión designada 

para su incorporación a la CUT.

32
Museo Policial 

Nacional 

En fecha 8/1/13  recibió la primera 

visita de la comisión designada 

para su incorporación a la CUT.

33
Instituto 

Especializado de 

Estudios Superiores 

En fecha 9/1/13 recibió su primera 

visita de la comisión técnica 

designada para su incorporación a 

la CUT.

34 Hospital General

En fecha 6/2/13  remitió el 

acuerdo de balances Máximo y 

Mínimo firmado por el Director 

General

35
Comisión de 

Reforma de la 

Policía Nacional

En fecha 10/1/13 recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.
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36
Instituto de 

Seguridad Social 

En fecha 10/1/13 recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

37
Ministerio de 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales

 

Krisbel/Aura/Erik

zon 

En fecha 12/2/13  solicitó el cierre 

de las cuentas:

o 010‐246278‐0

o 160‐111743‐1

o 240‐015635‐7

o 160‐111742‐3

38
La Policía 

Ambiental y 

Ecológica 

 

Krisbel/Aura/Erik

zon 

en fecha 10/07/12 fue visitado por 

la comision para avanzar con los 

trabajos de la CUT.

39
Ministerio de 

Industria Y 

Comercio

Silvia/Rita/Nathali

a 

En fecha 4/2/13 solicitó el cierre 

de la cuenta 010‐241821‐7

40
Dirección General 

de Minería
Krisbel/Denny

En fecha 21/11/12 remitió la 

solicitud de apertura de la cuenta 

colectora y el cambio de nombre 

de la cuenta que funcionará como 

cuenta operativa

41
Dirección General 

de Normas y 

Sistemas de Calidad 

Noemi/Erikzon 

En fecha 20/11/12 recibió 

capacitación en programación 

financiera.

42
Remediación 

Ambiental Mina 

Pueblo Viejo

Silvia/Rita/Nathali

a 

En fecha 19/2/13 envió el Acuerdo 

de Balances Máximo y Mínimo 

firmado por el Director Genera

43

Ministerio de 

Educación Superior 

Ciencia y 

Tecnología

Cristian/Arleny

En fecha 27/11/12 realizó su 

primer desembolso    por la suma 

de RD$ 956,000.00, concluyendo 

su proceso de incorporación a la 

CUT.

44
Ministerio de Obras 

Públicas y 

Comunicaciones

En fecha 15/11/12 recibió su 

primer desembolso en cuenta 

operativa, por un monto de 

RD$49,000,000.00.
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45
Oficina Técnica de 

Transporte 

Terrestre

En fecha 9/1/13 realizó su primer 

depósito en la Cuenta Colectora, 

por un monto de RD$879,600.00.

46

Oficina 

Metropolitana de 

Servicios de 

Autobuses  

En fecha 13/2/13 remitió su 

primera programación financiera

47

Dir. Gral. 

Embellecimiento 

A C
47

Ave. y Carret. y 

Cruzada Cívica 

48
Oficina para el 

Reordenamiento 

del Transporte 

En fecha 11/2/13 realizó su primer 

desembolso de su cuenta  

colectora por la suma de 

RD$1,620,000.00, concluyendo así 

su proceso de incorporación a la 

CUT.  

49
Ministerio de las 

Fuerzas Armadas 

En fecha 1/2/13 remitió la solicitud 

de apertura de su cuenta colectora 

y su cuenta operativa de recursos 

Directos.

50 Marina de Guerra

En fecha17/10/12 recibió la 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

51 Fuerza Aérea 

En fecha 1/2/13  remitió su 

acuerdo Marco de Balances 

Máximo y Mínimo firmado por el 

Jefe de Estado Mayor.

52 Ejercito Nacional 

En fecha 24/10/12 recibió la 

primera visita por parte de la 

Comisión Técnica designada para 

su incorporación a la Cuenta Única 

del Tesoro.

53
Dirección General 

de Escuelas 

Vocacionales 

En fecha 5/03/13 remitió las 

comunicaciones de solicitud de 

apertura de sus cuentas colectora 

y cambio de nombre de su 

operativa. 
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54

Dirección General 

Promoción de las 

Comunidades 

Fronterizas 

 En fecha 28/1/13 remitió la 

solicitud de apertura de su cuenta 

colectara y el cambio de nombre 

de su cuenta operativa.

55
Instituto 

Cartográfico Militar 
 En fecha 22/2/13  remitió su

programación de ingresos y gastos.

56
Cuerpos 

Especializados de 

Seguridad Portuaria 

 En fecha 11/2/13 remitió el 

Acuerdo de Balances Máximo y 

Mínimo firmado por Director 

General. 

57
Comando Conjunto 

Este 

 En fecha 15/11/12  recibió la 

primera visita de la Comisión 

designada para su incorporación a 

la CUT.

58
 Instituto de Altos 

Estudios 

 En fecha 16/11/12  recibió la 

primera visita de la Comisión 

designada para su incorporación a 

la CUT.

59
Dirección General 

de Escuelas 

Vocacionales

 En fecha 19/11/12  recibió la 

primera visita de la Comisión 

designada para su incorporación a 

la CUT.

60
Escuela de 

Graduados De 

Educación  Superior 

 En fecha 19/11/12  recibió la 

primera visita de la Comisión 

designada para su incorporación a 

la CUT.

61

Cuerpo 

Especializado de 

Seguridad del 

Metro 

 En fecha 21/11/12  recibió la 

primera visita de la Comisión 

designada para su incorporación a 

la CUT.

62
Instituto de 

Seguridad Social 
 En fecha 28/1/13 remitió la 

relación de ingresos y pagos
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63
Comando Conjunto 

Norte 

 En fecha 27/11/12  recibió la 

primera visita de la Comisión 

designada para su incorporación a 

la CUT.

64
Comando Conjunto 

Sur 

 En fecha 27/11/12  recibió la 

primera visita de la Comisión 

designada para su incorporación a 

la CUT.

Comisión de 

f
 En fecha 27/11/12  recibió la 

65
Reforma y 

Modernización de 

las FFAA

primera visita de la Comisión 

designada para su incorporación a 

la CUT.

66
Instituto de 

Seguridad Social de 

las FF.AA. 

 En fecha 28/11/12  recibió la 

primera visita de la Comisión 

designada para su incorporación a 

la CUT.

67
Revista del 

Ministerio de las 

Fuerzas Armadas

 En fecha 14/12/12  recibió la 

primera visita de la Comisión 

designada para su incorporación a 

la CUT.

68
Dirección General 

de Draga 
En fecha 18/2/13  envió la relación 

de ingresos y gastos

69 Circulo Deportivo 
 En fecha 5/3/13 remitió la 

comunicación de solicitud de 

cambio de nombre de su operativa

70
Servicio Militar 

Voluntario 

 En fecha 23/1/13 recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica encargada de su 

incorporación a la CUT.
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71
Dirección General 

de Reservas

 En fecha 24/1/13 recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica encargada de su 

incorporación a la CUT.

72
Servicio de 

Supervisión 

Vigilancia Privada 

En fecha 21/2/13 envió su relación 

de ingresos y gastos.

 En fecha 5/3/13 remitió las 

comunicaciones de solicitud de 

apertura de sus cuentas colectora

73 Hospital Central
apertura de sus cuentas colectora, 

cambio de nombre de su operativa 

y el Acuerdo de Balances Máximo y 

Mínimo firmado por el Director 

General. 

74
Procuraduría 

General de la 

República 

En fecha 04/1/13 envió el Acuerdo 

de Balances Máximo y Mínimo 

firmado por el Procurador.

75
Ministerio de 

Agricultura 

En fecha 23/11/12 recibió la 2da 

visita de la comisión técnica 

designada para su incorporación a 

la CUT.

76
Dirección General 

de Ganadería 

En fecha 4/3/13 remitió el Acuerdo 

de Balances Máximo y Mínimo 

firmado por el Director General.

77
Precidencia de la 

República 

En fecha 14/12/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

78

Ministerio 

Administrativo de la 

Presidencia de la 

República

En fecha 29/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.
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79
Consejo Nacional 

de Personas 

Envejecientes 

En fecha 29/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.
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80
Programa de 

Medicamentos 

Esenciales 

En fecha 8/2/13 realizó su primer 

depósito en cuenta colectora del 

RD$15,971.43.  

81
Dirección Análisis y 

Programación 

Estratégica 

En fecha 30/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

82 Comunidad Digna 

En fecha 30/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

83
Despacho de la 

Primera Dama 

En fecha 30/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

84
Plan Social de la 

Presidencia

En fecha 3/12/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

85
Dirección General 

de Desarrollo 

Fronterizo 

En fecha 05/03/13  remitió las 

comunicaciones de solicitud de 

apertura de sus cuentas colectora 

y cambio de nombre de su 

operativa.

86
Administradora de 

Subsidios Sociales 

En fecha 3/12/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

87
Sistema Único de 

Beneficiario 

En fecha 4/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

88 Gabinete Social
En fecha 17/12/12  solicitó el 

cierre de la cuenta 240‐013731‐1
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89
Programa 

Solidaridad

En fecha 7/11/12  recibió la 

capacitación sobre Cuenta Única 

del Tesoro.

90
Dirección Técnica y 

Administrativa 

En fecha 10/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

91
Comedores 

Económicos 

En fecha 11/2/13 remitió el 

Acuerdo de Balances Máximo y 

Mínimo firmado por el Director 

General.

92
Comisión 

Presidencial de 

Desarrollo Barrial 

En fecha 11/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

93

Fondo de 

Promoción de 

Iniciativas 

Comunitarias 

En fecha 29/1/13  remitió el 

Acuerdo de Balances Máximo y 

Mínimo firmado por el Director 

General.

94
Consejo Nacional 

de Discapacidad

En fecha 12/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

95
Dirección  General 

de Desarrollo de la 

Comunidad 

En fecha 12/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

96

Comisión 

Presidencial de 

Desarrollo 

Provincial 

En fecha 13/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

97
Dirección  General 

de Comunicaciones 

En fecha 14/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.
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98
Comisión Ejecutiva 

para la Reforma del 

Sector Salud 

En fecha 5/2/13 envió la solicitud 

de cierre de las cuentas:

o 010‐250270‐6

o 240‐014410‐3 

Oficina de 

Ingenieros

En fecha 3/1/13 envió:  

99
Ingenieros 

Supervisores de 

Obras del Estado 

o Solicitud de apertura de Cuenta 

Colectora de recursos directos. 

o Solicitud de apertura de Cuenta 

Operativa de recursos directos

100
Contraloría General 

de la República 

En fecha 18/11/12  recibió su 

primera visita de la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.

101

Consejo Nacional 

para el Cambio 

Climático y 

Mecanismo 

Desarrollo Limpio  

En fecha 7/1/13 solicitó la apertura 

de su Cuenta Colectora de 

Recursos Directos y Cuenta 

Operativa de Recursos Directos.

102
Gobernación Juan 

Pablo Duarte

En fecha 14/2/13 recibió la 

primera visita por la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.  

103
Gobernación de 

Oficinas 

Gubernamentales 

En fecha 14/2/13 recibió la 

primera visita por la comisión 

técnica designada para su 

incorporación a la CUT.  

375 153 135 13
Novedades
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